
               

 

 UWAGA !!! 

               Znak: ZP.271.1.2013 

               Wawrzeńczyce, dnia 16.01.2013r. 

                
 Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Budowa stref   

rekreacyjno – sportowych w gminie Igołomia – Wawrzeńczyce”. 

 

 Zamawiający informuje, że w dniu 15.01.2013r. wpłynęło zapytanie do SIWZ ZP.271.1.2013 o 

treści (cyt.): 

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn. "Budowa stref rekreacyjno - sportowych w gminie 

Igołomia- Wawrzeńczyce" składamy następujące zapytania do warunków SIWZ:  

1. Zgodnie z punktem 3 art. 6 ustawy z 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad  

zabytkami (zwanej dalej ustawą) " Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan   

zachowania: zabytki archeologiczne będące, w szczególności:  

a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,  

b) cmentarzyskami,  

c) kurhanami,  

d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej."  

Rzeczywiste granice stanowisk archeologicznych nie są znane - są one bowiem najczęściej 

rejestrowane metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski, która lokalizuje jedynie zabytki 

ruchome znajdujące się na powierzchni. W celu ich ochrony - a zgodnie z punktem 4 art. 7 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, fonnami ochrony zabytków są: "ustalenia 

ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego." Inwestycja - ze 

względu na swoją skalę winna uzyskać opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Czy uzyskała takową?  

2. W dokumencie "Zalecenia dla wojewódzkich konserwatorów zabytków, pracowników ds. 

ochrony zabytków archeologicznych WUOZ oraz dla kierujących badaniami archeologicznymi 

w zakresie metod eksploracji stanowisk i sporządzania ich podstawowej dokumentacji znajduje 

się następujący zapis:  

"W praktyce konserwatorskiej upowszechniło się pojęcie nadzorów archeologicznych. Pojęcie 

to jest nieprecyzyjne i może być mylące zarówno dla samych archeologów, którym zleca się 

prowadzenie takich nadzorów, jak i dla inwestorów, których obliguje się do ich finansowania. 

Pojęcie nadzoru archeologicznego powinno być stosowane w ostateczności i wyłącznie w 

odniesieniu do obszarów inwestycji, na których nie zostały dotąd zlokalizowane stanowiska 

archeologiczne, ale istnieje uzasadnione podejrzenie, że' mogą się tam znajdować! Archeolog 

prowadzący nadzór ma wówczas obowiązek obserwacji prowadzonych prac ziemnych i 

wstrzymania ich w przypadku natrafienia na stanowisko archeologiczne. Powiadomiony o 

odkryciu zabytków archeologicznych wojewódzki konserwator zabytków podejmuje wówczas 

stosowną decyzję, którą może być np. przeprowadzenie wykopalisk interwencyjnych wyłącznie 

w obrębie terenu, który ulegnie zniszczeniu. Nie należy natomiast stosować pojęcia (i w 

konsekwencji zlecać) nadzoru archeologicznego jako wymogu konserwatorskiego w 

odniesieniu do terenów, na których znajdują się znane uprzednio (np. z badań 

powierzchniowych) stanowiska archeologiczne."  

Czy w związku z powyższym Wykonawca powinien skalkulować w swojej ofercie koszty 

niezbędnego - w świetle cytowanego dokumentu - nadzoru archeologicznego, czy też nadzór 

archeologiczny zapewni Zamawiający?  

3. Czy w przypadku odkrycia nawarstwień archeologicznych, których przebadanie będzie  

wymagało wstrzymania robót na danym odcinku i niemożliwa okaże się korekta harmonogramu 

prac wykonawcy na ten okres, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenie terminu 

zakończenia prac?  

4. Czy w przypadku znacznego spowolnienia prac przez krótkotrwałe przestoje związane  

z koniecznością eksploracji nawarstwień archeologicznych odkrytych w trakcie robót ziemnych 

przewiduje się zmianę sposobu rozliczania prac? 



 

 W odpowiedzi Zamawiający informuje: 
 

Ad. 1 Inwestycja uzyskała pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Krakowie datowaną na dzień 15.12.2009r. Znak: 0ZKr.ED.562-1793/09. 

 

Ad. 2 Nadzór archeologiczny nad przeprowadzeniem prac ziemnych zapewni Zamawiający. 

Część prac w obrębie Złotniki została wykonana w drodze odrębnego postępowania 

przetargowego w roku ubiegłym. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał w 

dniu 27.04.2012r. dla tej strefy stosowne pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych 

Znak: 0ZKr.5161.61.2012-MK. Zamawiający przewiduje uzyskanie stosownych pozwoleń na 

kolejne strefy objęte zamówieniem w m-cu lutym 2013r. 

 

Ad. 3 Według wstępnego rozeznania, jakie przeprowadził Zamawiający na terenie wszystkich 

stref rekreacyjno-sportowych objętych zamówieniem, istnieje bardzo małe 

prawdopodobieństwo odkrycia nawarstwień archeologicznych (natrafienia na jakiekolwiek 

materiały zabytkowe). Zamawiający nie przewiduje więc możliwości wydłuzenia terminu 

zakończenia prac – poza okresem 30 dni, o którym mowa w § 2 ust. 3 projektu umowy, 

stanowiącego załącznik Zał. Nr 1 do SIWZ. 

 

Ad. 4 W związku z uzasadnieniem j.w. Zamawiający nie przewiduje zmiany sposobu 

rozliczenia prac. Uregulowania dotyczące ewentualnych robót wyłączonych, zamiennych i 

dodatkowych regulują postanowienia § 11 i 12 projektu umowy, stanowiącego Zał. Nr 1 do 

SIWZ.  


